

GMP.271.1.2012

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę budynku handlowego z przeznaczeniem na budynek biurowy – Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych uzupełniam treść udzielonych odpowiedzi.

Pyt.1 W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dotyczącej wymienionego postępowanie brak:

- opis do projektu budowlanego
- opis do projektu sanitarnego
- opis do projektu elektrycznego

(Zamawiający zamieścił jedynie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót).

Odp. Powyższe opisy znajdują się na wskazanej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne , przetarg nieograniczony **„Rozbudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na budynek biurowy – Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku”**.

Pyt.2 Zamawiający przewidział termin realizacji I etapu stanu surowy zamknięty do 15 czerwca 2012r. jest to termin niemożliwy do dotrzymania ze względów technologicznych jednocześnie będzie karał wykonawcę, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji I etapu do 3 miesięcy, a II etapu do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy lub odstąpienia od kar za niedotrzymanie terminów.

Odp. Podane terminy w SIWZ wykonania I i II etapu są wymagalne i nie będą wydłużane, nie jest możliwe odstąpienie od kar za niedotrzymanie terminów.

BURMISTRZ

Jan Wójcik
Jan Wójcik