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Zatacznik nr 5 wzér umowy

UMOWA nr............
zawarta w Bisztynku

pomiedzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki2; 11 - 230 Bisztynek zwang dalej
»,2Zamawiajacym”,

reprezentowang przez Marka Dominiak- Burmistrza Bisztynka

z kontrasygnatg Elzbieta Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

NIP: 7431976353

REGON: 510743597

a:

FITMN . ceerrrreerrrercreeeerecreesnesseeessnesanesnnsesanesansesasenasesasssnasssnssnnssassrensnsnnes -zwang

w dalszej czesci Umowy Wykonawcg, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robét budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu otoczenia
budynku Bramy Lidzbarskiej bedacych elementem Projektu Pn. Mtodziezowy Klub Integracji
Spotecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

3. Zaméwienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2014 — 2020, o$ 8 Obszary wymagajace rewitalizacji, poddziatanie 8.1 rewitalizacja obszaréw
miejskich.

Stownik
§2.

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawnych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

2) budowie — nalezy przez to rozumieé roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamodwienia;Cena
jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
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materiatow i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa.
Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona
w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robdét.
certyfikacie zgodnosci, protokole z badar — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang/notyfikowang
jednostke certyfikujacg wyroby, potwierdzajacy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze specyfikacjg techniczng;
deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé oswiadczenie
producenta stwierdzajace, na jego wyfaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z
Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé zgtoszenie robét budowlany wraz z zatgczonymi
projektami, pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw korncowych,
protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i inne;
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, spetfniajgca wymogi
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462),
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegblnosci umowa o wspotpracy.
Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty
Wykonawcy.
k.c. — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017r., poz.
459);
materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajgce
wymogom okres$lonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach
obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty i dopuszczenia do stosowania.
nadzorze autorskim - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robdét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;
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odbiorze czesciowym — nalezy przez to rozumieé ocene ilosci i jakosci wykonanych robét.

Odbioru czesiowego robdét dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci przedstawiciela

zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzany jest protokdt odbioru.

odbiorze koricowym — odbidr catosci projektu polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosci prac

zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/ usterek i

przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapig lub ulegajg

zakryciu;

ofercie — nalezy przez to rozumieé oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie okreslonej

przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie zamodwienia

publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumieé podmiot, z ktdrym Wykonawca zawart umowe, za zgoda

Zamawiajacego, zgodnie z art. 647 kc, na realizacje czesci przedmiotu umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.

Dz. U. z 2016r poz. 290.);

protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w robotach

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumiec ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamodwien Publicznych (tj. Dz. U. z

2017r. poz. 1579 ze zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumiec¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno-
eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

sile wyZiszej — nalezy przez to rozumieé zdarzenie zewnetrzne pozostajagce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngé iprzewidzie¢ pomimo nalezytej

starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub

posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

¢) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore sg skutkiem
sporow pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylgczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktore sg zdecydowanie bardziej niekorzystne
niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 10 lat, zzastrzezeniem, ze takie warunki
uniemozliwiajg wykonywanie robdt budowlanych.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3
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roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ zamodwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcy), aw przypadku roboty budowlanej takie miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

wadzie — jawnej lub ukrytej wiasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za
wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy
albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570. ) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa i majgcag wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

zapleczu budowy — cze$é¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy

§3.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz

niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej realizacji

Przedmiotu Zamdwienia.

2. Wykonawca dokona uzgodnien, uzyska opinie wymagane przepisami prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy, zgodnie

z obowigzujacymi na dzied podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi

Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami inspektora

nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy pomocy o0séb posiadajgcych

odpowiednie  uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych ~w  zakresie  przepiséw  bhp

i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

.1)
2)

3)
4)

dokumentacjg projektows;

opisem zamoéwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, dokumentacjg
projektows;

ztozong ofertg;

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig integralng czes¢
umowy;
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robédt
musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone
zgodnie z § 20 ust. 13 pkt. 1 Umowy.

. Wykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy
Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktdrego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach
Umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji
na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w ust. 12.

11.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 1,

§ 3 ust. 8 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z

Zamawiajgcym polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci

poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

12. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robodt, o ktérym mowa w ust. 11. nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegolnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na
celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

2) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

13. Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez

Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce.
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14.Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji
dotyczacych wyceny robét z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15.Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w ust.11, protokotu koniecznosci, o ktéorym mowa w ust. 9 lub
protokotu negocjacji, o ktéorym mowa w ust. 14, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy
§4.

1. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wers;ji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien byé sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

2. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -—
finansowego na Terenie budowy.

3. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzglednia¢ zasady ptatnosci okreslone w § 21 niniejszej
umowy.

4. W terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug

dziatéw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i bedzie zawierat
harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym
okresie rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentow robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdét Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosc
wykonania Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 19.

6. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 2 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej
lub Umowie.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 7 bedzie uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego.
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9. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robét.

11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

12.wW przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w
realizacji przedmiotu Umowy, jak rdéwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi Umowa a zfozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

13.Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

14.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Ilub tempa wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie podzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

15.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakoriczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakorczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

16.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

17.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robot
i do zwrotu poniesionych kosztow.
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Wyroby budowlane
§5.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen

i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, aby zapewnic¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. w zwigzku
z powyzszym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji
zadania w umownym terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatéw, urzadzen i sprzetu, nie
beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

Na kazde zgdanie Zamawiajagcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, zostang poddane badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.

Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we
wtasnym zakresie.

Samodzielne funkcje na budowie

§6.
Inspektor nadzoru .........cccceeveunene del e,
. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane ..........cccceveveunas tel.
. Kierownikiem robdt konserwatorskich bedzie .........cccooevvevevenrceccecnnnns el i
. Kierownikiem robdt archeologicznych bedzie .......cccoeveeveveievcnenee. tele e,

. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§7
Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na budowie wobec
Wykonawcy oraz podwykonawcoéw wytacznie w zakresie okreslonym przez Prawo budowlane.

. Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewni¢ swoim specjalistom niezbedne wsparcie

i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, , geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert ppoz.,
inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzgledni w
ofercie kazdg konieczno$¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu wynikajgca z przepiséw prawa,
decyzji, uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do kompleksowej realizacji zamdwienia.
Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg muszg byc
zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo—nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
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§8.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
3. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowigzkéw
zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak réwniez zgodnie ze
stanem zaawansowania robét, stosownie do Prawa budowlanego.

§09.
W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkdéw okreslonych w art. 22 prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyiszym przepisem, jak rowniez w przypadku nie przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej
zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy
§ 10.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

§11.
Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdér mediéw w trakcie realizacji inwestycji.

§12
1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu korncowego, petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzgdzen w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i ktdre
naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Zamawiajacego
§13.

1. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarze Dokumentac;i
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

2. Dokumentacja projektowa i STWiIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
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a) robdt ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajacych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,
5. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy
§ 14.
Wykonawca zobowigzany jest wuzyskaé, w imieniu Zamawiajgcego, odrebne pozwolenie
Wojewddzkiego konserwatora zabytkéw do prowadzenia prac ziemnych, o ktérym mowa w art. 36 w
zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446).
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminach
podejmowanych robdt objetych pozwoleniem konsekratora, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem
tych czynnosci.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu Wojewddzkiego konserwatora
zabytkoéw nr 924/2016 z 12.10.2016r prac konserwatorskich oraz opracowanie wynikéw tych prac
w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢;
2) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzagdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy;
3) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);
4) zakwaterowanie pracownikow wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,
5) wszystkie podatki, koszty zajecia pasa drogowego, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez
Wykonawce w ramach umowy,
) koszty obstugi geodezyjne;.
7) pokrycia kosztow przegladéw serwisowych i materiatéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji
)

00

pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i smieci;
9) wykonania inwentaryzacji powykonawczej;
10) przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych,
11) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej
W wersji papierowej oraz zapisania na nosniku elektronicznym.
12) koszty pomiardw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i
robot okreslonymi w STWIOR;
13) przeprowadzenie przeglagddéw gwarancyjnych,
14) przestrzeganie warunkéw karty gwarancyjnej.
4. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.
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5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

7. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktdw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

8. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

9. W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

10.Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia
robdét budowlanych.

11.Po zakonczeniu robot budowlanych, a przed podpisaniem koncowego protokotu odbioru, Wykonawca
jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego .

12.W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Organizacja ruchu
§15

1. Wykonawca na wtasny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiajagcym oraz zarzadcy drogi
wszelkie projekty tymczasowe]j organizacji ruchu i szczegétowy harmonogram ich wprowadzania oraz
wykona i utrzyma tymczasowg organizacje ruchu podczas realizacji inwestycji oraz zlikwiduje ja,
przywracajac tereny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy. Projekty tymczasowej
organizacji ruchu, bedg obejmowaty zmiane organizacji, program ewentualnej sygnalizacji Swietlnej w
sgsiedztwie budowy sgsiedztwie — jesli bedzie to niezbedne

2. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

3. Wykonawca w dniu przejecia placu budowy przedstawi zamawiajgcemu projekt czasowe] organizacji
ruchu wraz z wymaganymi opiniami oraz uzgodnieniami celem akceptacji.
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. Organizacja ruchu po zakorniczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z drogi dojazdowej do ternu
budowy.

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacj projektowg

§ 16.
. Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowq, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjs Umowy, ktore mogg mieé
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robét.
. Nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robdt oraz przedstawi program naprawczy.
. Jesli wystgpienie szczegdélnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakoriczenia robdt, Wykonaweca jest uprawniony
do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét.
. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartosé¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnosé Skarbu Paristwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdinienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robdét.

§17.

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2.Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa pracy.

Zatrudnienie pracownikéw
§ 18.
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1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmdéwienia przez
wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.):

1) o0sdéb wykonujacych prace fizyczng,
2) operatordw sprzetu, kierowcéw pojazdédw specjalnych i maszyn,

2. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a $wiadczone na podstawie tzw.
,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wodwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowad o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie wymaga
zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy przez
kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach umowy o prace.

5. Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beds do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5 niniejszej
umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie
o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotowego
zamowienia wraz z kopie zanonimizowanego zgtoszenia do ZUS.-Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oS$wiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do ktérych
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegdlnosci umowy
o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia
w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace osob, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§28 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zaméwienia.
Ponadto Zamawiajacy w sytuacji gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu —
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed zakonczeniem
trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
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osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia

budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang

wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zamdwienia,

12.Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korekte
oswiadczenia dotyczacego os6b wykonujgcych zamoéwienie do wiadomosci Zamawiajacego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikéw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczenistwa i prawa pracy przez pracownikow Wykonawcy
Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcdw - Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej
umowy.

14. *Wykonawca przyjmujac do realizacji zamdéwienie musi zatrudnié w petnym wymiarze czasu pracy przy

wykonywaniu zaméwienia:

1) ..... osobe/osdb bezrobotng, co oznacza osobe spetniajgcy przestanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.
1065.)

2) ... osobe/osbéb do 30. roku zycia oraz osobe/oséb. po ukoriczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych
status osoby poszukujgcej pracy, bez zatrudnienia;

3) .. osobe/oséb niepetnosprawng/ -ych, co oznacza osobe spetniajgcg przestanki statusu
niepetnosprawnosci okreslone ustawg z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnieniu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

- w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

15. #Zatrudnienie powinno obejmowaé czas realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania stosunku
pracy przez osobe bezrobotng/niepetnosprawng lub przez pracodawce przed zakonczeniem tego
okresu Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia, w ciggu 30 dni liczac od dnia rozwigzania
stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej. Zamawiajgcy ma prawo
w kazdym okresie realizacji zamowienia zwrdci¢ sie do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji
zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowigzek
przedstawic jg niezwtocznie Zamawiajgcemu.

16. 3W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia wymagane]j przez Zamawiajgcego osoby,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej, o ktérej mowa w § 28 ust. 1 pkt. 10
niniejszej umowy.

Termin realizacji
§ 19.

1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — od dnia podpisania umowy do 30 wrze$nia 2018r.

2. Przez zakorniczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konicowego bez uwag,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw,
okreslonych co do rodzaju w § 24 ust. 11 umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé powyziszych termindéw i wykonaé przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie.

! Tre$¢ powyzszego ustepu bedzie umieszczona w zaleznoéci od uzyskanych punktéw w kryterium ,,aspekty
spoteczne”

2 Tre$¢ powyzszego ustepu bedzie umieszczona w zalezno$ci od uzyskanych punktow w kryterium ,,aspekty
spoleczne

% Tre$¢ powyzszego ustgpu bedzie umieszczona w zalezno$ci od uzyskanych punktow w kryterium ,,aspekty
spoteczne
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Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§ 20.
. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie
W WYSOKOSCI evrerrsersnssensanns zt brutto (stownie: ......cccevevvvrerenee. ), w tym podatek VAT ......cccccuvveeenes zt
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.
. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robdt
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowag i Ofertg cen jednostkowych.
. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT: trzech cze$ciowych i jednej koncowej.
. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, f3acznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.
. Z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegodtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

10.Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien

szczegbdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

11.Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 10 oraz dokonuje korekt

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

12.Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa

w ust. 11 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13.Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w

Kosztorysie ofertowym:
1) Woynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 6
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 6 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe] z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
taka metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic¢ roboét, wynikajacych z § 3 ust. 6 Umowy z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w lit ,a”, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko - mazurskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
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2) Wpykonawca dokona wyliczerd,, o ktédrych mowa w pkt. 1. oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é wynagrodzenia za
roboty, o ktédrych mowa w § 3 ust. 6 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc
zasady okreslone w pkt. 1

14. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu

odbioru koricowego.

§21.

1. Rozliczenia pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym odbedzie sie na podstawie trzech faktur
czesciowych i jednej koncowej za zrealizowane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

2. Pierwsza faktura czesciowa moze zostac przedtozona przez Wykonawce po wykonaniu 25% objetych
niniejszg umowg etapow postepu w realizacji robét budowlanych, wskazanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy. Kolejne faktury czesciowe mogg
by¢ przedtozone po wykonaniu kolejno 50% i 75% objetych niniejsza umowa etapdw postepu w
realizacji robdt budowlanych, wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym
mowa w § 4 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega, ze faktura konncowa moze by¢ wystawiona po bezusterkowym odbiorze

korncowym.
4. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koricowego lub czesciowego podpisany przez
obie strony.
5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy

......................................................................... Dane do wystawienia prawidtowej faktury: Gmina
Bisztynek, ul. T. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek NIP 743 197 63 53.

6. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawione] faktury VAT.

7. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury,
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawieraC zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania
finansowego za posrednictwem ptatnosci bezgotéwkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie
wycigg z konta bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku
uregulowania ptatnosci gotéwka dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

8. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje
kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych
dowoddw zaptaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 22 niniejszej umowy,

9. Zamawiajacy ma prawo potracic¢ z kwoty wynikajacej z faktury koricowej naliczone kary umowne.
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Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§22

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Roboty zamienne
§ 23.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robdét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 1,
§ 23 ust. 1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez:

3) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
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zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,
4) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-—
finansowym.
Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowié¢ bedzie protokdt koniecznosci podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajacego.
Protokotu wykonania robdét zamiennych, ktéry powinien zawierac: zakres robdt zmiennych
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okres$lajacy rdznice pomiedzy
wartoscig robdt podlegajgcych zamianie, a wartoscia robdét okreslonych do wykonania jako
zamienne.
Zamawiajacy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych na pismie pod rygorem
niewaznosci.
Do wyceny wartosci robdt zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy

Odbiory robét budowlanych

§ 24,
. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.
. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.
. Po wykonaniu robét budowlanych objetych zamdéwieniem nastgpi odbiér koricowy.
. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamodwienia objetego niniejszg umowa.
. Zamawiajacy przewiduje czesciowe odbiory robdt budowlanych w chwili wykonania 25%, 50% i 75%
zakresu robét.
. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru czesciowego/ koricowego.

11.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegélnosci:
1) oswiadczenia Kierownika Budowy,
2) protokoty odbioréw technicznych,

Strona 18 z 30



Fundusze 4. Unia Europejska R
Eu rOpejSkle \/ Europejski Fundusz X
Program Regionalny *Mazvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego o

3) Swiadectwa jakosci,
4) certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych proéb i atesty.
5) dokumenty o ktérych mowa w § 14 ust. 3 pkt. 1 niniejszej umowy.
12.Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg w 3 egz.
papierowych i w 1 egz. elektronicznym, facznie z dokumentacja geodezyjng wszystkich prac

(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robdt,

osrodek dokumentacji geodezyjnej.

13.Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

14.)Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z
umowy,

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoniczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) obnizyé wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
b) zazada¢ powtdrnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 28 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.
17.Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to wykonawca zobowigzany  jest przeprowadzic¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonanie robét
jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
18.0d daty bezusterkowego odbioru korcowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo
zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce
i podwykonawcéw.

Podwykonawstwo
§25

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
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o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia okres$lone w § 18 Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢

w umowie z podwykonawca.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w § 21 ust. 6 niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez zamawiajcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia zawartych uméw podwykonawstwa, ktérych przedmiotem sg

dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 20 i jednoczesnie

nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim

samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace zawierania

umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a PZP- w celu  warunkéw udziatu

w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, Ze inny proponowany

podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie mniejszym, niz wymagany w

trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 26.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie jezeli
zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad Ilub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
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Rekojmia na kazdy element robét budowlanych wynosi ...... miesiecy od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem poleconym)
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi

Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgleddéw
technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady, sposéb jej
usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§27

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

..Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

..Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

Kary umowne
§ 28.

. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu korcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzie opdznienia ile , nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

4) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien opdinienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
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dwadziescia tysiecy ztotych)

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych);

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

9) za nie przedtozenie w terminie o ktéorym mowa § 18 ust. 7 oswiadczenia i dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych).

10) w  przypadku nie  zatrudnienia  przy realizacji zamoéwienia  przez =~ Wykonawce
......................................................... 4 Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
w wysokosci 80 000,00 zt (stownie: osiemdziesigt tysiecy ztotych).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek

ustawowych

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody.

. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego

Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktdrej mowa w § 25 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace budowlane

do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢é Wykonawce karg umowng w wysokos$ci 1000 zt / dzien

nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Obowiazki informacyjne
§29.
W okresie realizacji robdt i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 30.

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajgcego: Gmina Bisztynek ul. KosSciuszki 2, 11-230 Bisztynek
2) WYKONAWCY: ..ottt re e

2. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pisSmie przez drugg strone nie stanowig
zmiany Umowy.

4 Zapis zostanie uzupetiony zgodnie z informacjami zwartymi w ofercie zwigzanymi z kryterium ,,aspekty
spoteczne”
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Odpowiedzialnos¢
§31

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za nieterminowe wykonanie robét oraz niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkdw wynikajacych z umowy.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia wynikte

wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci sgsiednie
oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sgsiedztwie budowy. Powyzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga
sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych dziatan.

Odstgpienie od umowy
§32.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powsziecia informacji

w nastepujacych przypadkach:
1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w szczegdlnosci w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy
technicznej,
2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 19.
3) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposredniej zaptaty na sume  wieksza niz 5%  wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegétoway inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Spory
§ 33.
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Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§34

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamowienia w kwocie ............... (stownie: ....ooeveeveenennee. ), wformie: ..ccveveeeeieenenee.

2. Strony ustalajg, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robédt
bedacych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

2. Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona w ciggu 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania bedg miaty
przepisy art. 150 ust. 7 — 10 PZP.

Ochrona danych osobowych

§ 35.
. W celu wfasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyiszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )
oraz przepisow wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy wykonywaniu
umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajgcy odpowiada za szkody, jakie powstang wobec
Zamawiajgcego/Wykonawcy lub o0sob trzecich w wyniku niezgodnego z umowg przetwarzania
powierzonych danych.
. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzaja warunki zatrudnienia
o ktorych mowa w § 17 ust. 5i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zataczniki
§36
1. Wszelkie zataczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.
2. Zatacznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) karta gwarancyjna
2) oferta Wykonawcy;
Zmiany umowy
§37
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:
1) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do ich wykonania;
2) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych majgcej wptyw na termin lub zakres zamédwienia
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3) zmiany terminu na skutek dziatan osdéb trzecich lub organdéw witadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbedny dla
dostosowania sie wykonawcy do zmiany;

5) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).

6) Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, w tym prowadzenie robét
z zachowaniem wymogoéw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
technologii wykonania) lub BHP.

7) wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentacji techniczne;.

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robét przez zamawiajacego,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania roboét zamiennych,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznienn zawinionych
przez Zamawiajacego,

11) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,
strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ robot.

12) ograniczenie zakresu robot wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wynikty w trakcie realizacji
robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamoéwienia

13) zmiany osob odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek
0s6b w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

14) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

15) zmiana podwykonawcéw robot w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek zamawiajgcego lub
wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

16) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT, w zwigzku ze zmiang ustawy. Zakres zmiany
obejmuje jedynie zmiane wynagrodzenia o wskaznik zmiany stawki podatku VAT.

17) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231 ustawy z
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z pdin.zm.), szczegdlnie w
przypadku zmiany powodujgcej usunieci inwestycji, Zamawiajgcy odstgpi od umowy a zakres
wykonanych robdt zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana
inwentaryzacjg przeprowadzong przez powotang do tego komisje.

18) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych
teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.

19) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majacych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia, ,w tym o0sdb petnigcych samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie
nowych danych

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od czesci zakresu
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej,
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21) istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, poprzez
odstgpienie od umowy a zakres wykonanych robdt zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym
opartym o dokonana inwentaryzacjg przeprowadzong przez powotang do tego komisje.

22) zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP;

23)  w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza sie wprowadzenie zmian
do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza sie pod nastepujgcymi
warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu robét,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor inwestorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania
robdt zamiennych.

2. Opébinienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-11, muszg udokumentowane stosownymi informacjami
niezaleznych organdéw lub/i protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoiczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamodwienia wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu jego waznosci.

5. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przeniesé
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§38
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§39
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

GWaArantem JESt ..ccovvvevreeieriereeee e bedacy Wykonawcg zadania pn.
.............................................. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Bisztynek ul. Kosciuszki 2, 11-

230 Bisztynek zwany dalej Zamawiajgcym.

81.
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr .................... zZ dnia e zaréwno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ....... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koicowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do uzyskania
dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego dokumentu
uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania producenta odpowiada
Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy wadzie i zobowigzanie producenta
do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng, decydujgce
znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkdw nalezy do Gwaranta.

§2.
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest

do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19 ust.
LTumowy Nr...cceveerieee, zdnia e, , za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy
...................... zdnia .....ceueueee, za kazdy dzient zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne od
wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktdrej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
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wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przegladdéw przez autoryzowany
serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywacl sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem Zze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o nim
Zamawiajgcego na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

4. W skfad komisji przeglagdowej beda wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglagdu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez
Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba
wykonania przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia przegladu
gwarancyjnego.

6. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w
co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Gwarant ponosi koszty wszystkich wymaganym przeglagdéow gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

§4.
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta,
rownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
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§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin
usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu
gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdéb
trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje
Gwaranta w wezwaniu, o ktdrym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okreslonych
w ust. 1i 2, Zamawiajacy ma prawo usungc¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt
Gwaranta.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu
usuniecia wad.

§6.
Komunikacja

1. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy
mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajgcy kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykty lub
awaryjny) wg trybow ustalonych w § 5ust 1 2.

2. Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. Przedstawiciel
Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas
usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu termindéw okreslonych w § 5 ust 1 i 2. Potwierdzenie
dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta lub mailem na
wskazany adres mailowy Gwaranta.

3. Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osdb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.

4. Dane teleadresowe Gwaranta adres: .......ccccoevevvvereiieeennne. tel e , faks v, , e-mail

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Bisztynek ul. Kosciuszki
2, 11-230 Bisztynek, e-mail: ....c.coeveecreee e
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6. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

8§7.
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr .........ccoceeueeies z dnia ....cceeeveereeee.. Wraz z
zatgcznikami oraz inne dokumenty bedgace integralng czescig tej umowy, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Mi€jSCOWOSE ..ot , dNia e,

Warunki gwarancji przyjat ...
(Podpis i pieczec)

WYKONAWEE vttt sttt sttt st eae s ens
( Podpis i pieczed)
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