Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR GMP.272 .............. 2021

zawartaw dniu.................. w Bisztynku pomigdzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez

Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie Elzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek
NIP: 743 197 63 53

REGON: 510743597

W tresci umowy ZAMAWIAJACY oraz WYKONAWCA zwani sg rowniez Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych

(Dz.U. z2019r., poz. 2019 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim sg roboty
budowlane, obejmujace zadanie pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej wraz ze stacjami podnoszenia
ciSnienia wody na terenie Gminy Bisztynek” z wylaczeniem odcinka sieci wodociggowe;j
Bisztynek — Ledtawki.
. Opis przedmiotu umowy oraz szczegdlowy zakres robot objetych umowa okresla dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar robot,
specyfikacja warunkéw zamowienia, oferta Wykonawcy oraz kosztorys szczegdtowy opracowany
przez Wykonawcg, ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.
. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentami, o ktéorych mowa
W ust. 2, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami,
aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy stronami umowy oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami zamowienia i uznaje je za wystarczajaca
podstawe do catosciowej 1 kompletnej realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen
co do jej tresci, uznajac ja za kompletna.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza si¢ niezbgdne do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie i $rodki umozliwiajace
realizacj¢ niniejszej umowy.



7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w
sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot budowlanych, ktore
nie zostaly ujete w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2, a s3 konieczne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wymagaja zawarcia
odrebnej umowy, z zastrzezeniem, ze nie spowoduja wzrostu wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Wyroby budowlane
§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadac, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z
2020 r., poz. 471) oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$¢
zastosowanych do robot materiatow.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu, na jego zadanie kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materialy uzyte do
wykonania umowy.

Termin wykonania
§3

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy, rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy
w sprawie o udzielenie zamdowienia publicznego.

2. Jako planowany termin zakonczenia realizacji zadania, Strony ustalaja termin: 150 dni od dnia
podpisania umowy.

3. Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru,
pod warunkiem poézniejszego podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Wynagrodzenie

§4
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe netto w wysokosci ............... ztotych (stownie: .................. ).
Podatek VAT, w kwocie ............. zlotych. L.gczna naleznos$é (brutto) wynosi .........cceeeee

zlotych (stownie: ................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. jest niezmienne przez caly okres realizacji
umowy, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dostawy urzadzen i sprzetu
ujetego w tych dokumentach oraz ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.



Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia czgSciowego w oparciu o wystawione faktury
czgsciowe. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru:

- minimum 25% robot budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia,

- minimum 50% robo6t budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia,

- minimum 75% robdt budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia,
Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych bedg protokoty odbiorow czgsciowych wykonanych
robot budowlanych wraz z zestawieniem wykonanych robot na kwote wyszczegdlniong na fakturze.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot wraz z zestawieniem wykonanych
robot na kwote wyszczego6lniong na fakturze.
Za dzien dokonania ptatnosci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktury, o ktorych mowa w ust. 5 i 6. Faktury
beda ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej

faktury

Dane niezbedne do prawidlowego wystawienia faktury:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Gmina Bisztynek, ul. Tadeusza Kosciuszki 2,

11-230 Bisztynek NIP: 743 197 63 53.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY ..
Wykonawca o§wiadcza, jako wierzyciel z tytulu niniejszej umowy, ze nie przeniesie wierzytelnosci,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji przedmiotu zamoéwienia. Dowodami, o ktérych
mowa powyze] moga by¢ os$wiadczenia podwykonawcdéw 1 dalszych podwykonawcow
stwierdzajace uregulowanie naleznosci z tytutu wykonania robot im zleconych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa
w pkt. 12, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.
Wykonawca o$§wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i fakturze nalezy
do Wykonawcy i jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Obowiazki Zamawiajacego

§5



Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.
2.

3.
4.

Przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji niezbg¢dnej do realizacji umowy,

Przekazania Wykonawcy terenu budowy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy,

Odbioru nalezycie wykonanych rob6t budowlanych,
Regulowania ptatno$ci wynikajacych z wystawionej faktury, na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy.
Obowiazki Wykonawcy
§6

Wykonawca, zobowigzany jest do:

1.

w

10.

11.

12.

Wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannoscia zgodnie z:

1) umowg;

2) dokumentami, o ktorych mowa w § 1 ust. 2

3) ztozong oferta;

4) obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

5) obowigzujacymi normami, sztukg i wiedza budowlang i szczegdlng starannoscia,
Przejecia terenu robot od Zamawiajacego.
Zabezpieczenia i oznakowania terenu robot.
Terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi i
technologicznymi oraz obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa.
Ponoszenia odpowiedzialno$ci za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
oraz przestrzeganie przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza, zapewnienia mediéw niezbgdnych do realizacji
robot budowlanych, zabezpieczenia mienia znajdujacego si¢ na tereniec budowy, a takze
prowadzenia rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Podjecia niezbgdnych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione.
W czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciagglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe¢ uprawniona,
2) zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania okreslone w SWZ i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot,
3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbg¢dnych materiatow,
odpadow i $mieci,
4) umozliwienie przeprowadzenia odbioro6w robot,
5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych,
6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Zglaszania gotowos$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot.
Przygotowania robot i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacja powykonawcza do
dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
Umozliwienia wstgpu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$é rob6t lub termin zakonczenia robot.

Po zakonczeniu robot - uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy wraz z
przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.
Naprawienia i doprowadzenia na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania
szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich czesci badz urzadzen.
Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Zagospodarowania odpadéw powstalych w toku wykonywania robdt budowlanych we wlasnym
zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapewnienia na wlasny koszt kontenera na
odpady i transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.

Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektow i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie CD
Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych, powstatych po inwentaryzacji powykonawczej we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
kadrg posiadajaca zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bgdzie
realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i doSwiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzZytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za Wwniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, a ich solidarna odpowiedzialno§¢ obejmuje réwniez okres
gwarancji jakos$ci 1 rgkojmi za wady z okresem gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspoOlprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely si¢ wykonania
przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot



budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikoéw Konsorcjum.

Wymagania w zakresie zatrudnienia
§7

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie stosunku pracy ( tj. na warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.
1320 ze zm.) - 0s6b wykonujacych roboty ogdlnobudowlane.

2. Wyjatkiem od zapisow ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy
1 wykonanie prac nie bedzie oparte na podstawie stosunku pracy, a Swiadczone na podstawie umow
cywilnoprawnych z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajacego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywaé¢ osoba pelnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajacy nie
wymaga zatrudnienia osob na wyzej wymienionych warunkach.

4. Zamawiajacy nie okres$la wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana na podstawie
stosunku pracy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamoéwienia
trwato w catym okresie wykonywania zaméwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane bedg do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujacych roboty ogélnobudowlane.

7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie
Wykonawca lub podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 roboty:

e o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoOlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przez osob¢ zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce)
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przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz
kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w SWZ pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres
realizacji zamowienia,

Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte o$wiadczenia dotyczacego o0so6b wykonujacych zamowienie do wiadomosci
Zamawiajacego).

Niewypehienie przez Wykonawce lub podwykonawceg zobowigzan dot. zatrudnienia osoéb na
podstawie stosunku pracy, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie lub do odstapienia od umowy (z winy Wykonawcy) po uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego na usunigcie tych naruszen.

Podwykonawstwo

§8

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy na warunkach

okreslonych ustawg Pzp, dokumentacjg zamowien oraz niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 3;

3) gdy zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemne;j sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy pkt. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkoéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne oraz ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i terminowo$¢ robot budowlanych wykonywanych przez
podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
powinny by¢ zawarte na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wiasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcoéw gwarancji udziela
Wykonawca, ktoéry ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wilasciwg koordynacje robdt powierzonych poszezegdlnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,
dalszym Podwykonawca.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 19, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia w zakresie umownych
robot podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢é do wystawionej przez siebie
faktury:

1) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,

2) dowodow zaplaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcoéw wynikajacych z faktur podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia
polecenia przelewu,

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawcg, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcoéw wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do

czasu uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Jesli opdznienie w zaplacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym

wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zaplaty kwoty naleznej

Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o

zaptacone Podwykonawcy kwoty.

W razie odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przyczyny odmowy zaplaty (uwagi) oraz szczegoétowo

umotywuje Zamawiajgcemu, iZ nie narusza to prawa ani warunkow jego umowy z podwykonawca

w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajacego. Zamawiajagcemu

przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z

warunkow umowy z podwykonawca, a takze domagania si¢ od podwykonawcy zlozenia

stosownych o$§wiadczen oraz udostgpnienia dokumentow umownych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce w przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647' Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcow, z

zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 18, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Odbiory robot budowlanych
§9

Strony ustalaja, ze datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zgloszenia gotowosci
do odbioru, pod warunkiem po6zniejszego podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot. Protokol odbioru koncowego stanowi¢ bgdzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze obowigzywaé beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czgsciowe robot,
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2) odbioér koncowy robot,

3) odbior pogwarancyjny.
Odbiory czesciowe i odbiér koncowy robot przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
W odbiorach robot uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. O terminach
odbioréw Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawcg co najmniej 2 dni przed dniem
rozpoczecia czynnosci odbioru.
Najpézniej na 3 dni przed dniem odbioru koncowego robot, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) a w szczegolnosci:

a) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robdt oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczecia 1 zakonczenia robot),

b) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

c) kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w formie GIS/CAD na no$niku CD
oraz w formie papierowe;j.

Dokumenty wymienione w podpunkcie c) nalezy przedtozy¢ w dwoch egzemplarzach. Koszt
sporzadzenia tych dokumentoéw obcigza Wykonawce.
Z czynnos$ci odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robdt usterek, w protokole o ktorym mowa w pkt. 6
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.
Po uplywie terminu na usunigcie usterek, Zamawiajagcy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru konicowego robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowos$ci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, wowczas Zamawiajacy zazada usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin usunigcia tych wad, ktory zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze zazadac rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz zazadaé ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstapi¢ od umowy.

Samodzielne funkcje na budowie
§10

Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
......................... , Nr uprawnien ...................., tel. kontaktowy .....................
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Zamawiajacy na swoj koszt ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:
......................... , Nr uprawnien ...................., tel. kontaktowy ....................

Obowiazki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

Ustanowiony przez Zamawiajacego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego na budowie
wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wyltacznie w zakresie okreslonym przez Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.
Kierownik budowy (kierownicy robdt) jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy.

Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé
zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 4 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

Gwarancja jakoSci i rekojmia

§11
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady przedmiotu umowy przez okres ....... miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen

protokotu odbioru koncowego robot. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbgedny dokument gwarancyjny
(kart¢ gwarancyjna) w dacie odbioru robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad w
przedmiocie umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym.

Zgloszenie wad moze nastapi¢, wedtug wyboru Zamawiajacego w formie pisemnej lub za pomoca
poczty elektroniczne;j.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia zgtaszanych przez Zamawiajacego wad w terminach,
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie, o ktéorym mowa w
pkt. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢ z terminow, 0
ktérych mowa w pkt. 3 1 4, Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania zleci usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
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rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunig¢cia wad powinno nastgpic nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.
Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie ogranicza
zakresu i termindw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywat w okresie gwarancji przegladow z tytutu gwarancji z udzialem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu rgkojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajac o terminie Wykonawce.

Odbior pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong data odbioru. Protokét odbioru sporzadza
Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od
daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych w protokole
ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, co
stanowi kwote ..o zh(Stownie: ... ).
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci .................. zh (stownie: ... ) stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Uumowy, tj ............ceeeveennn... zt (stownie:
.................................. ), zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za



wady lub gwaranc;ji.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Ubezpieczenie
§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. | Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu potwierdzajacego
kontynuacj¢ ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

Kary Umowne
§14

Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych

przypadkach:

1) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w§4ust 1,

2) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust.1;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 4 ust.1;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1;

7) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1,

9) z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych roboty ogoélnobudowlane — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za
kazda osob¢ $wiadczacg pracg, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawca na
podstawie stosunku pracy.



2. Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego Wykonawcy przystuguje kara umowna
- w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1.

4. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest tozsame zdarzenie.

5. Jezeli wartos¢ wyrzadzonej szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych, Stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

6. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia

8. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

9. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zagdania kar umownych z innych tytutow.

QOdstapienie od umowy
§ 15

Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,
w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czg$ci umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca calo$¢ robdt bez zgody Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlana, przepisami bezpieczenstwa
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) w przypadku stwierdzenia niezatrudniania os6b wykonujacych roboty ogélnobudowlane na
podstawie stosunku pracy, jezeli wykonanie tych rob6t polega na wykonaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany:

1) wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrone zycia i wlasnosci i
zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy,



2) przekazaé teren budowy wraz z wykonanymi robotami oraz dokumentacjg znajdujaca si¢ w
jego posiadaniu, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne dokumenty,
za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc,

3) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale Zamawiajgcego
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorys ten
opracowany bedzie w oparciu 0 ceny jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ tylko w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi
przepisami oraz postanowieniami umowy. Oswiadczenie w sprawie odstapienia powinno by¢ dokonane
w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci.

Zmiany w umowie
§16
1. Zmiana postanowien i uzupetnienia tresci zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda
obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybrane;j
oferty na podstawie art. 455 ustawy Pzp., w szczegolnosci w zakresie:

2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na
wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego;

2.2. zmian terminu realizacji zamowienia o czas opdznienia realizacji przedmiotu umowy, jezeli takie

opo6znienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w

szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robdt, koniecznosci zmian
uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, gdy opdznienie we wspomnianym
zakresie wyniesie ponad 14 dni,

b) wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia,
uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, ktoremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochodzenia nalezytej starannosci ani nie mozna bylo przewidzie¢
przed zawarciem umowy,

Za sile wyzsza warunkujaca zmiang terminu realizacji umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci:



powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia;

C) opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wilasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych i uzupethiajacych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czeSci w calosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres
trwajacy tacznie ponad 14 dni,

h) wystapienia protestow mieszkancow uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu umowy w
catosci badz w czesci,

i) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

j) stwierdzenia  istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznosciag zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

2.3. zmiany co do sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czg$ci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji czy dokumentacji
technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od
przyjetych w specyfikacji i dokumentacji technicznej, skutkujacych niemoznoscia zrealizowania
przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

C) wystagpienia warunkoéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacji i dokumentacji
technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub biednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badZz blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemozno$cia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usunigcia lub uniknigcia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na konieczno$¢
skoordynowania robot z wykonawcg innych robot,



e) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

f) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczonej
dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawa Prawo budowlane,
ktorych konieczno$¢ dokonania wskazana zostala przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujacych istotnego
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe -
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

2.4. zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystapienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczego6lnych elementéw przedmiotu umowy
przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na protesty mieszkancéw czy protesty
spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu
umowy.

b) zmiany umowy, co do zakresu robot, ktére Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy do
realizacji - na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiajgcego).

c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego.

2.5. zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy,

b) nie wywigzywania si¢ kierownika budowy z obowigzkow wynikajacych z umowy,

C) jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

2.6. Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika
budowy/robdt zgodnie z zadaniem Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spelnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ.

2.7. Zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych przedmiotem umowy. W
takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy, o kwote rowng réznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czgséci
wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 dopuszczone beda wyltacznie po zlozeniu wniosku przez
Wykonawece i po akceptacji Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca w
ciaggu 3 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2.2 nie przediozy
uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

5.  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 2 , dopuszcza si¢ zmiany umowy na wniosek Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz.
U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.).



Kontakt

§17
1. Nadzér nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajacego sprawuje pracownik Urzedu Miejskiego
w Bisztynku — ..................... el o ye-mail ... .
2. Nadzoér nad realizacjg umowy ze strony Wykonawcy sprawuje pracownik —..................... , tel.

Ochrona danych osobowych
§18

1. W celu wlasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony,
zobowigzuja si¢ one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postgpowania zgodnego z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1781) oraz przepisow wykonawczych, jesli takie dane zostana pozyskane przez strony przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/ Zamawiajacy odpowiada za szkody, jakie
powstang wobec Wykonawcy/ Zamawiajacego lub osob trzecich w wyniku niezgodnego z umowa
przetwarzania powierzonych danych.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dokumentach, ktore potwierdzajg warunki zatrudnienia, o ktorych mowa w § 7 umowy, w zakresie
i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zalaczniki
§19
Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy,
3. Dokumenty, o ktorych mowa w § 1 ust. 2.

Postanowienia koncowe
§20
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§21
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciom sadu powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca



