

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5
1	700	70005	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku. Wykonana została dokumentacja. W 2018 roku uzyskano dofinansowania z PROW 2014 - 2020. Realizacja planowana była w 2019 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Ostatecznie, Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania z dofinansowaniem unijnym, gdyż składane w przetargach oferty na roboty budowlane znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną w budżecie. Ostatecznie, przeprowadzono przetarg na wykonanie elewacji, dachu i odwodnienia budynku w ramach wydatków ze środków własnych. Realizacji zakończyła się w 2020 roku.
2	750	75095	Usługi doradcze - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP (2017-2020)	Zadanie przewidziane do realizacji w etapach. W roku 2018 rozpoczęto procedurę naboru ofert do negocjacji w zakresie projektu „Budowa i utrzymanie składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek”, natomiast test rynku jednoznacznie wskazał na brak zainteresowania budowy w formule PPP ratusza w Bisztyнку. Negocjacje w zakresie „Budowy i utrzymania składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek” planowane były do zrealizowania w 2019 roku. Ze względu na zmianę przepisów regulujących szeroko rozumianą gospodarkę odpadami, postępowanie zakończyło się w 2020 roku wynikiem negatywnym. W związku z niezrealizowaniem w całości usługi doradczej, wynagrodzenie zostało odpowienio pomniejszone.
3	801	80195	Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek (2019 - 2021)	Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 - "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.2 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów", Poddziałanie 2.2.1 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 26.03.2019 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019 - 2021. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

1	2	3	4	5
4	852	85295	Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa - edycja 1 i 2 (2019 - 2021)	Są to tzw. projekty "miękkie", które są realizowane w zrewitalizowanych obiektach, w ramach środków RPO 2014 - 2020. Projekt "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Aktywność i Nowoczesność". Projekt jest realizowany dla 2 grup w okresie od 01.08.2019 r. do 30.08.2021 r. Zaplanowano usługi społeczne w formie indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej. Uczestnicy są w różnym wieku - wsparciem są objęci wszyscy członkowie rodziny, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Warsztaty to przede wszystkim trening twórczej aktywności, warsztaty opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, warsztaty wyjazdowe, warsztaty zdrowego życia, indywidualne i grupowe zajęcia ze specjalistami – psycholog, prawnik, coach rodziny.
5	852	85295	MKIS - działalność przedmiotowa - edycja 1 i 2 (2019 - 2021)	Celem projektu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 30 młodych mieszkańców Bisztyńka, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (w wieku powyżej 18 lat), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach Klubu było realizowane wsparcie indywidualne, zajęcia grupowe, kursy i szkolenia zawodowe oraz praca socjalna. Projekt był realizowany dla 2 grup w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r. w zrewitalizowanej Bramie Lidzbarskiej. Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna.
6	900	90095	Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy - Samulewo (2019 - 2020)	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2019 roku wykonano dokumentację i rozpoczęto prace budowlane, które zakończono w 2020 roku.
7	921	92109	Budowa świetlicy w Sątopach (2017 - 2021)	Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego - w 2017 roku wykonano dokumentację, a w 2018 roku zakupiono część materiałów do budowy. W roku 2019 wykonano tzw. Stan "0". W 2020 roku zakupiono kolejne materiały do budowy.